

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

X

| CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO          |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-------|-----|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |        |                                  |       |           |       |     |
| PONTES 18/06/2010                     |                            |        |                                  |       |           |       |     |
| Item                                  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R\$) | MESES |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  | Mês 1 |           | Mês 2 |     |
|                                       |                            |        |                                  | %     | R\$       | %     | R\$ |
| 1.0                                   | PASSO DO JAGUARI           | 55,14  | 25.539,00                        | 55,14 | 25.539,00 | 55,14 |     |
| 2.0                                   | PASSO DAS PEDRAS           | 24,19  | 11.200,00                        | 24,19 | 25.539,00 | 24,19 |     |
| 3.0                                   | PASSO DO LAGOÃO 1          | 20,67  | 9.575,00                         | 20,67 | 25.539,00 | 20,67 |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |
|                                       |                            |        |                                  |       |           |       |     |

Paulo César Moreira dos Santos 24

|     |           |        |           |        |           |        |  |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| TO- | SIMPLES   |        |           |        |           |        |  |
| TAL | ACUMULADO | 100,00 | 46.314,00 | 100,00 | 46.314,00 | 100,00 |  |

BDI 20%

**PM - LAVRAS DO SUL - RS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**  
**APROVADO**  
 24/06/2010

*[Signature]*  
 Paulo Ricardo Z. Nogara  
 Eng. Civil Crea 70065

*[Signature]*  
 Paulo Alcides Vidal de Souza  
 Prefeito Municipal

*[Signature]*