

29:53

Acesso à Informação



Usuário: CRISTINE BASTOS BARBOSA  
CPF: 035.949.790-08

Sair do Sistema   
12/05/2022 09:38 - v.3.9.3-b5249857

 Cadastro	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

▶ Convênio 914299/2021



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

88.201.298/0001-49 - MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL

Versão: 3



Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	<b>PO/CFF</b>	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	---------------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais	Eventos	Frentes de Obra	PO	PLQ	<b>CFF</b>
--------------	---------	-----------------	----	-----	------------

## Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	1
2	REGULARIZAÇÃO VIAS	-	1	SERVIÇOS PRELIMINARES REGULARIZAÇÃO DA VIA	1
3	PAVIMENTAÇÃO	-	2	TRECHO 01 35% DA PAVIMENTAÇÃO	2
			3	TRECHO 02 +35% DA PAVIMENTAÇÃO	3
			4	TRECHO 03 30% DA PAVIMENTAÇÃO	4
4	PASSEIO PÚBLICO	-	5	50% DO CALÇAMENTO	4

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
			6	50% DO CALÇAMENTO	5
5	SINALIZAÇÃO	-	7	SINALIZAÇÃO	5

### Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	2,95%	R\$ 8.178,39	2,95%	R\$ 8.178,39
2	28,66%	R\$ 79.525,50	31,61%	R\$ 87.703,89
3	28,66%	R\$ 79.525,50	60,27%	R\$ 167.229,39
4	30,53%	R\$ 84.721,79	90,81%	R\$ 251.951,18
5	9,19%	R\$ 25.507,74	100,00%	R\$ 277.458,92