Modelo 10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

X

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

PONTE PASSO DAS PEDRAS 18/06/2010

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES Mês 1 %	Mês 1 R$	Mês 2 %	Mês 2 R$
1.0	FUNDAÇÃO/PAREDE DE CONTENÇÃO/LAJE		6.000,00		6.000,00		
2.0	TUBOS DE CONCRETO 100CM		2.000,00		2.000,00		
3.0	MÃO DE OBRA		2.400,00		2.400,00		
4.0	PLACA DE SINALIZAÇÃO		800,00		800,00		
TO-	SIMPLES	-	11.200,00	-		-	
TAL	ACUMULADO	100,00	11.200,00	100,00	11.200,00		

BDI 20%

PM - LAVRAS DO SUL - RS
SETOR DE ENGENHARIA
APROVADO
21/06/2010

Paulo Ricardo Z. Nogara
Eng. Civil Crea 70065

Paulo Alcides Vidal de Souza
Prefeito Municipal

Paulo César Moreira dos Santos
VICE-PREFEITO DE L...

CRONOGRAMA PONTE passo das pedras