Modelo 10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

X

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

PONTES 18/06/2010

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES Mês 1 %	Mês 1 R$	Mês 2 %	Mês 2 R$
1.0	PASSO DO JAGUARI	55,14	25.539,00	55,14	25.539,00	55,14	
2.0	PASSO DAS PEDRAS	24,19	11.200,00	24,19	25.539,00	24,19	
3.0	PASSO DO LAGOÃO 1	20,67	9.575,00	20,67	25.539,00	20,67	

TO-TAL	SIMPLES						
	ACUMULADO	100,00	46.314,00	100,00	46.314,00	100,00	

BDI 20%

PM - LAVRAS DO SUL - RS
SETOR DE ENGENHARIA
APROVADO
24 / 06 / 2010

Paulo Ricardo A. Nogara
Eng. Civil Crea 70065

Paulo Alcides Vidal de Souza
Prefeito Municipal

Paulo César Moreira dos Santos
VICE-PREFEITO DE LAVRAS DO SUL

CRONOGRAMA GERAL