

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
 ENDEREÇO: RUA ROBERTO TEIXEIRA ESQUINA EDISON MARCONI GOGGIA
 CEP: 97390-000 TELEFONE/FAX: 55-32821267
 EMPRENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAIA DO PAREDÃO

GLOBAL

MODALIDADE REFORMA E AMPLIAÇÃO

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso	Valor das Obras e Serviços		MESES											
			(R\$)	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	FUNDAÇÕES	7.74	8.119,78	7.74	8.119,78											
2	ALVENARIA	10.86	11.406,20	10.86	11.406,20											
3	REVESTIMENTO	13.66	14.343,24	6.83	7.171,62	6.83	7.171,62									
4	ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA	7.40	7.775,04	3.70	3.887,52	3.70	3.887,52									
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	16.66	17.489,21	16.66	17.489,21											
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.40	5.673,20	2.7	2.836,60	2.7	2.836,60									
7	ESQUADRIAS	3.48	3.652,00	3.48	3.652,00											
8	PALCO	34.80	36.541,33					34,80	36.541,33							
TO-	SIMPLES			51.97	54.562,93	13.23	13.895,74	34.80	36.541,33							
TAL	ACUMULADO	100.00	105.000,00	51.97	54.562,93	65.20	68.458,67	100.00	105.000,00							

BDI aplicado 20%

data 02/03/2009

 PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
 ENG. CIVIL CREA 70065