

13
gil

META	ETAPA	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		ESCUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
	1.1	Estrada do Jaguari	km	22
	1.2	Estrada da Floresta	km	72
	1.3	Tres estradas	km	42
	1.4	Estrada da Meia Lua	km	28
	1.5	Estrada da Serrinha	km	48
	1.6	Passo dos Carros	km	33
	1.7	Estrada Passo da Nazaria	km	12
	1.8	Rincão da Cruzinha	km	23
	1.9	Rincão dos Rochas	km	11
	1.10	Rincão do Saraiva	km	33
	1.11	Rincão do Soares	km	28
	1.12	Estrada da Tuna	km	16
	1.13	Jaguari 1 e 2	km	44
	1.14	Estradas dos Macedos	km	28
	1.15	Estrada dos linhares	km	22
	1.16	Passo dos Jaques	km	15
	1.17	Passo da Areia	km	11
	1.18	Passo do Lagoão 1	km	15
	1.19	Passo do Lagoão 2	km	10
	1.20	Passo dos Encerrados	km	22
	1.21	Passo da Areia	km	4
	1.22	Passo do Camaquã	km	15
	1.23	Passo da Mantigueira	km	37
		TOTAL A RECUPERAR	KM	591
2		RECUPERAÇÃO DE PONTES		
	2.1	Passo do Jaguari- recuperação das cabeceiras		
	2.2	Passo das Pedras - colocar tubos de concreto		
	2.3	Passo do Lagoão 1 - colocar concreto na pista de rolamento		

Lavras do Sul, 18 de junho de 2010

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil Crea 70065

PM - LAVRAS DO SUL - RS
SETOR DE ENGENHARIA
APROVADO

24 / 06 / 2010