



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CONTRATANTE:		FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALARDR. HONOR TEIXEIRA DA COSTA									
OBRA:		REFORMA DA LAVANDERIA									
LOGRADOURO:		AV. 9 DE MAIO, 141									
SEGMENTO:		CONSTRUÇÃO CIVIL									
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 615,54	0,80%	100,00%	R\$ 615,54						
2.0	REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES	R\$ 4.773,33	6,23%	100,00%	R\$ 4.773,33						
3.0	ESTACAS	R\$ 8.310,80	10,85%	100,00%	R\$ 8.310,80						
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ 8.609,08	11,23%	50,00%	R\$ 4.304,54	50,00%	R\$ 4.304,54				
5.0	PAREDES EM GERAL	R\$ 6.956,74	9,08%	20,00%	R\$ 1.391,35	80,00%	R\$ 5.565,39				
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 717,68	0,94%			100,00%	R\$ 717,68				
7.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 6.245,96	8,15%					50,00%	R\$ 3.122,98	50,00%	R\$ 3.122,98
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 15.713,98	20,51%					50,00%	R\$ 7.856,99	50,00%	R\$ 7.856,99
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 3.506,26	4,58%			60,00%	R\$ 2.103,76	30,00%	R\$ 1.051,88	10,00%	R\$ 350,63
10.0	PINTURA	R\$ 4.828,59	6,30%					30,00%	R\$ 1.448,58	70,00%	R\$ 3.380,01
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.653,64	7,38%			40,00%	R\$ 2.261,46	60,00%	R\$ 3.392,18		
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.646,76	13,89%			40,00%	R\$ 4.258,70	20,00%	R\$ 2.129,35	40,00%	R\$ 4.258,70
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 52,16	0,07%							100,00%	R\$ 52,16
TOTALS	MENSAL ACUMULADO	R\$ 76.629,49	100,00%	19.395,56		19.211,53		19.001,96		19.021,47	
				25,31%		25,07%		24,80%		24,82%	
				19.395,56		38.607,09		57.609,05		76.629,49	
				25,31%		50,38%		75,18%		100,00%	

LAVRAS DO SUL, 30 de setembro de 2020

THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061