



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@lavras.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CONTRATANTE:		CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS DO SUL									
OBRA:		REFORMA DE TELHADO									
LOGRADOURO:		0									
SEGMENTO:		CONSTRUÇÃO CIVIL									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	19º MÊS			28º MÊS			30º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 657,63	0,85%	100,00%	R\$ 657,63						
2.0	REMOÇÕES OU DEMOLIÇÕES	R\$ 4.348,88	5,60%	70,00%	R\$ 3.044,22	30,00%	R\$ 1.304,66				
3.0	COBERTURA	R\$ 85.981,39	59,19%	70,00%	R\$ 32.186,97	30,00%	R\$ 13.794,42				
4.0	PINTURA	R\$ 13.484,07	17,36%			50,00%	R\$ 6.742,04				R\$ 6.742,04
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.508,07	7,09%			80,00%	R\$ 4.406,46				R\$ 1.101,61
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.299,57	9,40%			50,00%	R\$ 3.649,79				R\$ 3.649,79
7.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 409,54	0,53%			100,00%	R\$ 409,54				
TOTALS		R\$ 77.689,15	100,00%			35,888,82	29,897,36				11,902,97
						46,20%	38,48%				15,32%
ACUMULADO						35.888,82	65.786,18				77.689,15
						46,20%	84,68%				100,00%

LAVRAS DO SUL, 30 de setembro de 2020


THIAGO DIAS RIBEIRO
ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA
CREA RS 221061