




Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul
Rua Cel. Mena, 373 - Lavras do Sul
Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267
e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de Lavras do Sul										
OBRA	Reforma Campo de futebol 7 Orlaria										
LOGRADOURO	Bairro da Orlaria										
SEGMENTO	Construção Civil										
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 882,62	0,88%	100,00%	R\$ 882,62					100,00%	R\$ 882,62
3.0	INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO	R\$ 34.179,46	34,20%	20,00%	R\$ 6.835,89	50,00%	R\$ 17.089,73	30,00%	R\$ 10.253,84	100,00%	R\$ 34.179,46
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 64.886,61	64,92%			30,00%	R\$ 19.465,98	70,00%	R\$ 45.420,63	100,00%	R\$ 64.886,61
TOTALS	MENSAL	R\$ 99.948,69	100,00%	7.718,51		36.555,71		55.674,47			
				7,72%		36,57%		55,70%			
	ACUMULADO			7.718,51		44.274,22		99.948,69			
				7,72%		44,30%		100,00%		99.948,69	

Lavras do Sul, 21 de outubro de 2021.


Thiago Das Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA RS 221061