



Prefeitura Municipal de Lavras do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Lavras do Sul

Fone: (55) 3282 1244 - Fax: (55) 3282 1267

e-mail: lavras@farrapo.com.br - CEP: 97390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL										
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA ACESSO EDUCACIONAL GLENO MACHADO BARÃO										
LOGRADOURO:	0										
SEGMENTO:	Obras e Serviços de Engenharia										
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL R\$	INCIDÊNCIA (%)	CRONOGRAMA							
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 811,88	0,43%	100,00%	R\$ 811,88						
2.0	REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$ 503,00	0,27%	100,00%	R\$ 503,00						
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 166.206,65	87,90%	20,00%	R\$ 33.241,33	30,00%	R\$ 49.862,00	30,00%	R\$ 49.862,00	20,00%	R\$ 33.241,33
4.0	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 16.963,72	8,97%					50,00%	R\$ 8.481,86	50,00%	R\$ 8.481,86
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.602,56	2,43%							100,00%	R\$ 4.602,56
TOTAIS	MENSAL	R\$ 189.087,81	100,00%	34.556,21		49.862,00		58.343,86		46.325,75	
				18,28%		26,37%		30,86%		24,50%	
				34.556,21		84.418,21		142.762,06		189.087,81	
				18,28%		44,64%		75,50%		100,00%	
	ACUMULADO										

Lavras do Sul, 11 de dezembro de 2023

Thiago Dias Ribeiro
Engenheiro Civil CREA RS 221061